

ACTIEPLAN ALLIANTIE VAN KRACHT TEGEN ARMOEDE januari tot en met december 2019

Activiteit	Tijdpad	Resultaat	Verantwoordelijke	Status	Opmerkingen
Bespreking evaluatie leerkringen Assen en Stadskanaal	januari	Doorontwikkeling leerkringen. Verder met de opgedane ervaringen.	Movisie, projectleider	Concept rapportage bespreken in stuurgroep van 11 februari	Verdere verdieping vindt plaats met partijen
Volgen borging leerkringen Assen en Stadskanaal	2019	Verder verdiepingsslag professionals en vrijwilligers i.o.m. ervaringsdeskundigen	Leerkring deelnemers		
Start nieuwe leerkringen	Winter/Voorjaar 2019	Start derde leerkring in Oldambt en vierde leerkring in Emmen	Projectleider i.s.m. SWO/Movisie en Alliantiepartners/gemeente Oldambt	Voorbereidingen Leerkring Oldambt spelen vanaf zomer 2018	17 januari gesprek SWO in Oldambt. Start tweede kwartaal 2019
Inventarisatie leerkring wensen	Zomer 2019	Voorstel verder uit te werken leerkring in andere gemeenten	Projectleider i.s.m. gemeente en Alliantiepartners	Wordt verder besproken in het projectteam	
Leerkring bestuurders Alliantie	2019	Bestuurders maken ook een leerkring om voortgang en resultaat te behalen	Directie Alliantiepartners i.s.m. projectleider	Veder uitwerken	CdK Drenthe wil hierin wel aanjaagrol vervullen
Leerkringen verbinden met programma 'Schouders er onder'	Winter 2019	Gebruikmaken van landelijke uitrol/ landelijke call.	In samenwerking met CMOSTAMM	.	Stand van zaken momenteel nog onbekend
Kennisdelen Wonen en Armoede	Winter/voorjaar 2019	Op een andere manier naar kennisdeling kijken. Onderwerpen bv wonen, gezondheid linken aan armoede.	Projectleider i.s.m. Alliantie partners (o.a. Domesta, Acantus & Sedna)	Corporaties, dialogsessie met Alliantiepartners en externen	Concept programma wordt opgesteld. Voorjaar eerste bijeenkomst
Kennisdelen Gezondheid en Armoede	Voorjaar 2019	In gesprek met deelnemers leerkringen , beleidsadviseurs over gezondheid en armoede	Projectleider i.s.m. Pharos, Movisie, GGD-Drenthe en Groningen	Meer aandacht voor de relatie gezondheid en armoede	Aanhaken /verbinden met KvdVK

Wethouders informeren	Medio 2019	Informatie delen	Projectleider, Tinten en voorzitter	Bijeenkomst wordt gepland	Vervolg op de bijeenkomst van 16 juli 2018
Bijeenkomst alle Alliantie partners	Drie bijeenkomsten in 2019	Kennisdelen, effecten monitoren Alliantie partners aan het woord	Projectleider, projectgroep	Data voorstel: 6 mei, 11 juni en 11 september	Onderwerpen moeten nog worden geïnventariseerd
Kennisdeling diverse organisaties	2019	Armoede wordt gedeeld en geadresseerd	Projectleider en alliantie partners		Heel 2019
Ambassadeurs voor de Alliantie	Winter 2019	Op 1 februari gesprek met de Commissaris van de Koning in Drenthe	Projectleider vz. Alliantie en Tinten, RUG en ervaringsdeskundige	Beide cdk's zijn ambassadeur van de Alliantie	Gesprek met CdK Groningen volgt
Overleg DG ministerie van sociale zaken	Winter 2019	Op 29 januari vindt er een gesprek plaats met DG B. ter Haar	Projectleider, vz Alliantie, Tinten RUG en ervaringsdeskundige,	Kennismaken. Versterking Alliantie bespreken	
KennisHUB/ Communicatie	2019	Continueren Nieuwsbrieven Alliantie website via tabblad van de website armoedegroningen.nl kennisdelen/bijeenkomsten	Projectleider en Alliantie partners	Iedere 2 maanden een nieuwsbrief	Actuele bijeenkomsten worden ondersteund met een Alliantie Nieuwsflits
Externe positionering	2019	Overleg DvHn en landelijke organisaties. Rolmodellen en ervaringsdeskundigen inzetten	Projectleider i.s.m. Alliantie partners	Verder uitwerken	
'Met de benen op tafel' overleg voor gemeentelijke beleidsadviseurs	2019	Spiegelen resultaten leerkringen en andere Alliantie activiteiten Komen tot 'adoptie' van ideeën.	Projectleider,	Meenemen in RUG onderzoek, Kennisdelen	Vervolg op bijeenkomst 1 oktober. Gemeentelijke ambassadeur Alliantie aanwezig
Overleg beleidsmedewerkers Alliantiepartners	2019	Presentatie en uitwisseling ervaringen m.b.t. intergenerationele armoede met de beleidsadviseurs van de Alliantiepartners	Projectleider, Alliantie partners	Meer en betere samenwerking	

Jaarlijks congres	10 oktober 2019	Inspireren, uitdagen en verbinden.....met een Interessant programma	Projectleider i.s.m. werkgroep	Datum staat gepland Congres in Drenthe	Voor programma werkgroep samenstellen. Ook aansluiting zoeken bij resultaten onderzoek/ effectieve interventies.
Verbinding Kans voor de Veenkoloniën programma 2017-2018	Tot April 2019	Alliantie maakt onderdeel uit van de programmalijn Participatie.	Projectleider	Rapportages worden aangeleverd	
Verbinding Kans voor de Veenkoloniën	2019 en verder	Borging en financiering van de Alliantie in nieuwe programmacyclus KvdV 2019 tot 2023	Projectleider en Alliantie partners	Verbinding met name met Goede Start	Een nieuwe aanvraag voor de derde fase tot 2023 is ingediend en besproken.
Projectgroep Alliantie	2019	Afstemming, informatie delen, voortgang bewaken	Projectleider	Komt 1x per 4 a 6 weken bijeen	Projectgroep bestaat uit: Tinten, CMOSTAMM, RUG en projectleider
Samenwerking met CMOSTAMM	2019	Meer slagkracht. Deelname aan de leerkringen, Samenwerking i.h.k.v. 'Schouders er onder' Communicatie, kennisdeling enz.	Projectleider	CMOSTAMM maakt deel uit van de project groep	
Alliantie operationeel maken	2019	Organisaties bekennen zich tot de Alliantie zowel inhoudelijk als financieel	Projectleider en penvoeder Tinten	Voor 1 april wordt begeleidend schrijven en factuur verzonden.	
Financiën Alliantie	2019	Jaarrekening 2018 en Begroting 2019	Projectleider en Alliantiepartners	Bespreking Stuurgroep 11 februari	Onderzoek subsidies, meer Alliantie partners enz.
Fondswerving	2019 en verder	Fondsen werven.	Projectleider i.s.m. de Alliantie partners	Mogelijkheden worden verkend	
Plan van aanpak 2019 en verder	Winter 2019	Plan van aanpak laten vaststellen door het bestuurlijk overleg 11 februari	Projectleider	Wordt in het najaar voorbereid i.s.m. met de projectgroep	
Onderzoek RuG	2017-2020	Aard en omvang Wat is de effectiviteit van interventies (strategieën)	prof. Dr. D. Strijker, dr. A. Edzes, dr. S. Visser (kwantitatief onderzoek)	Onderzoek is gestart met microdata CBS. Kwantitatief	Kwalitatief deel samen met een ervaringsdeskundige

				onderzoek is begonnen	
Implementatie effectieve interventies	Tweede helft 2019	Eerste resultaten implementeren o.a. via de leerkringen	RUG i.s.m. projectleider		Ervaringen monitoren
Ronde Tafelgesprekken	2018/2019/2020	Resultaten delen	RUG	Worden georganiseerd i.s.m. de RUG	